

2015 год

<b>№ п/п</b>	<b>Месяц</b>	<b>Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Плановое количество</b>	<b>Статус</b>	<b>Плановые отключения</b>
1	Март	03.03.15-10.03.15. 13.03.15-26.03.15.	1.Реконструкция ТП-544 РУ-10кВ замена оборудования 1, 2 секции шин. 2.Капитальный ремонт РП-41 РУ-0,4кВ монтаж ВА.	1 3	Выполнено. Выполнено.	Отключений абонентов не требуется.