

2016 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
10	Ноябрь	21.11.16-22.11.16. 29.11.16-30.11.16.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-535 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 2.Капитальный ремонт оборудования ТП-536 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2 2	Выполнено. Выполнено.	Отключение абонентов не требуется.