

2018 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения абонентов
1	Июнь	25.06.18-26.06.18.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-520 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Не требуется.
2		27.06.18-28.06.18.	2.Капитальный ремонт оборудования ТП-521 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Не требуется.