

2019 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Апрель	01.04.19-04.04.19. 01.04.19-05.04.19 03.04.19-05.04.19	1. Капитальный ремонт оборудования РП-40 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ 2. Капитальный ремонт. Замена кабельных эпоксидных концевых муфт в РУ-6-10кВ на термоусаживаемые. 3. Капитальный ремонт. Монтаж ограждений.	2 2 10	Выполнено. Выполнено. Выполнено.	Не требуется. Не требуется. Не требуется.