

2019 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
6	Июнь	25.06.19-26.06.19. 27.06.19-28.08.19.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-511 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 2.Капитальный ремонт оборудования РП-34 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2 2	Выполнено. Выполнено.	Не требуется. Не требуется.